

CÔNG TY CỔ PHẦN VSF VINSMART FUTURE
Số: VSF-QT-PMO-12/2026

QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN NỘI BỘ, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM

(Áp dụng cho dự án cải tiến, sản phẩm số, vận hành nội bộ và triển khai hệ thống)

Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2026/QĐ-VSF ngày 24/06/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VSF Vinsmart Future.

Căn cứ ban hành:

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VSF Vinsmart Future;
- Căn cứ nhu cầu quản trị nội bộ, kiểm soát rủi ro và yêu cầu vận hành thực tế của Công ty;
- Theo đề nghị của Khối Hành chính & Tuân thủ, Khối Nhân sự, Khối Tài chính và các đơn vị liên quan.

Phạm vi tài liệu: văn bản này quy định các nguyên tắc, quy trình, thời hạn, biểu mẫu, trách nhiệm và biện pháp xử lý vi phạm liên quan đến việc khởi tạo, triển khai, nghiệm thu, bàn giao và đóng dự án nội bộ.

Thông tin kiểm soát tài liệu	Nội dung
Đơn vị chủ trì	Văn phòng PMO & Khối Công nghệ
Ngày hiệu lực	01/07/2026
Chu kỳ rà soát	12 tháng/lần hoặc khi có thay đổi pháp luật, mô hình vận hành, hệ thống quản trị
Mức độ lưu hành	Nội bộ VSF Vinsmart Future

MỤC LỤC TÓM TẮT

Chương/Mục	Nội dung chính
Chương I	Quy định chung, phạm vi, đối tượng áp dụng và thuật ngữ
Chương II	Nguyên tắc quản trị, phân quyền, trách nhiệm và phối hợp
Chương III	Quy trình nghiệp vụ, hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn xử lý
Chương IV	Kiểm soát, báo cáo, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện
Phụ lục	Bảng checklist, mẫu biểu và sơ đồ quy trình

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Bảo đảm dự án nội bộ có mục tiêu rõ ràng, phạm vi kiểm soát được, nguồn lực xác định và đầu ra nghiệm thu được.
- Chuẩn hóa báo cáo tiến độ, xử lý thay đổi, quản lý rủi ro, nghiệm thu deliverable và bàn giao vận hành.
- Giảm tình trạng dự án triển khai theo cảm tính, không có người sở hữu hoặc không có hồ sơ sau khi hoàn thành.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Áp dụng cho dự án có thời lượng từ 10 ngày làm việc trở lên hoặc có từ 02 bộ phận tham gia.
- Áp dụng cho dự án công nghệ, cải tiến vận hành, quy trình nội bộ, tích hợp hệ thống, xây dựng dashboard, tự động hóa và triển khai công cụ.
- Không thay thế coding convention, quy trình deploy hoặc quy chế mua sắm; khi dự án có các nội dung này phải áp dụng đồng thời văn bản liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ	Cách hiểu trong tài liệu
Project Charter	Tài liệu khởi tạo dự án, nêu mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, thời hạn và tiêu chí thành công.
Deliverable	Sản phẩm đầu ra có thể nghiệm thu: tài liệu, mã nguồn, báo cáo, công cụ, quy trình hoặc dữ liệu.
Change Request	Yêu cầu thay đổi phạm vi, thời hạn, ngân sách hoặc tiêu chí nghiệm thu đã được duyệt.
UAT	Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng hoặc bộ phận nghiệp vụ trước khi bàn giao.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chung

- Mọi dự án phải có Project Owner và Project Manager rõ ràng.
- Không triển khai khi chưa có tiêu chí nghiệm thu tối thiểu và lịch báo cáo tiến độ.
- Thay đổi phạm vi làm tăng thời gian trên 10% hoặc ngân sách trên 5% phải lập Change Request.
- Dự án có tác động dữ liệu, khách hàng, hệ thống lỗi phải có đánh giá rủi ro trước khi Go-live.
- Kết thúc dự án phải có biên bản nghiệm thu, tài liệu bàn giao và lessons learned.

CHƯƠNG II. TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP

Điều 5. Nguyên tắc phân công trách nhiệm

Mỗi hoạt động phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, một cấp phê duyệt rõ ràng và một kênh lưu vết chính thức. Không cá nhân, bộ phận nào được tự ý thực hiện công việc vượt phạm vi phân quyền hoặc bỏ qua bước kiểm soát bắt buộc.

Điều 6. Ma trận trách nhiệm RACI

Hoạt động	Owner	PM	Nghiệp vụ	IT/PMO
Khởi tạo dự án	A	R	C	C
Lập kế hoạch	A	R	C	C
Theo dõi tiến độ	I	R/A	C	C
UAT/Nghiệm thu	A	R	R	C
Bàn giao vận hành	A	R	C	R

Điều 7. Trách nhiệm báo cáo và phản hồi


- Dự án dưới 30 ngày báo cáo tiến độ tối thiểu 01 lần/tuần; dự án từ 30 ngày trở lên báo cáo hằng tuần vào trước 17:00 thứ Sáu.
- Rủi ro mức cao phải báo Project Owner trong 24 giờ làm việc kể từ khi phát hiện.
- Chậm milestone quá 02 ngày làm việc phải cập nhật nguyên nhân, tác động và kế hoạch bù tiến độ.

Điều 8. Nguyên tắc phối hợp giữa các bộ phận

- Cuộc họp dự án trên 45 phút phải có action list và người chịu trách nhiệm từng việc.
- Không giao việc dự án qua kênh không lưu vết; các quyết định phải được ghi nhận trên email, Teams hoặc công cụ quản lý dự án.
- Bộ phận nghiệp vụ phải bố trí người tham gia UAT đúng lịch, nếu vắng phải cử người thay thế có thẩm quyền xác nhận.

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Điều 9. Sơ đồ quy trình tổng quát



Điều 10. Các bước nghiệp vụ bắt buộc

- Bước 1. Đề xuất dự án
- Người đề xuất lập Project Charter, mô tả vấn đề, lợi ích kỳ vọng, phạm vi, chi phí dự kiến và rủi ro chính.
 - PMO kiểm tra trùng lặp với dự án đang chạy trước khi trình phê duyệt.
- Bước 2. Lập kế hoạch
- PM lập timeline, milestone, RACI, kế hoạch truyền thông và tiêu chí nghiệm thu.
 - Milestone phải có ngày hoàn thành cụ thể và deliverable tương ứng.
- Bước 3. Triển khai và kiểm soát
- PM cập nhật tiến độ hằng tuần; issue blocker phải được gán chủ sở hữu và hạn xử lý.
 - Yêu cầu thay đổi phải có đánh giá tác động trước khi thực hiện.
- Bước 4. Nghiệm thu
- UAT phải có checklist và biên bản lỗi/khuyến nghị.
 - Không nghiệm thu khi còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng vận hành hoặc bảo mật.
- Bước 5. Bàn giao
- Bàn giao gồm tài liệu hướng dẫn, tài khoản/quyền truy cập, mã nguồn hoặc link repository nếu có, danh sách người hỗ trợ sau Go-live.

CHƯƠNG III. QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ CỤ THỂ

Điều 11. Quy định về phạm vi dự án

- Phạm vi phải mô tả rõ nội dung làm và không làm để tránh mở rộng ngoài kiểm soát.
- Yêu cầu bổ sung sau phê duyệt phải đưa vào backlog hoặc Change Request.
- Dự án thử nghiệm không được triển khai đại trà nếu chưa có kết quả pilot.

Điều 12. Quản lý rủi ro và issue

- Rủi ro được phân loại Cao/Trung bình/Thấp theo tác động và khả năng xảy ra.
- Issue nghiêm trọng phải có phương án khắc phục và người xử lý trong vòng 01 ngày làm việc.
- Rủi ro ảnh hưởng dữ liệu cá nhân phải tham vấn Tuân thủ trước khi thực hiện.

Điều 13. Nghiệm thu sản phẩm

- Tiêu chí nghiệm thu gồm tính đúng, tính đầy đủ, hiệu năng, bảo mật, khả năng vận hành và tài liệu hướng dẫn.
- Bộ phận nhận bàn giao có quyền từ chối nghiệm thu nếu thiếu tài liệu vận hành tối thiểu.

Điều 14. Đóng dự án

- Trong 05 ngày làm việc sau nghiệm thu, PM phải nộp báo cáo đóng dự án.
- Lessons learned phải ghi rõ 03 điểm làm tốt, 03 vấn đề phát sinh và khuyến nghị cho dự án sau.

CHƯƠNG III. HẠN MỨC, SLA VÀ ĐỊNH MỨC KIỂM SOÁT

Điều 15. Bảng định mức áp dụng

Loại dự án	Điều kiện	Cấp phê duyệt	Tần suất báo cáo
Nhỏ	< 20 ngày, 1 bộ phận	Trưởng bộ phận	Hàng tuần
Vừa	20-60 ngày, từ 2 bộ phận	Giám đốc khối	Hàng tuần + milestone
Lớn	> 60 ngày hoặc ảnh hưởng hệ thống lõi	Tổng Giám đốc	Hàng tuần + steering
Khẩn cấp	Xử lý rủi ro vận hành nghiêm trọng	Owner + PMO	Hàng ngày đến khi ổn định

Điều 16. Cơ chế nâng cấp xử lý

- Chậm tổng tiến độ trên 10% phải báo Steering Committee hoặc Tổng Giám đốc tùy cấp dự án.
- Rủi ro bảo mật, dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ phải kích hoạt quy trình sự cố tương ứng.
- Nếu Owner không phản hồi phê duyệt trong 03 ngày làm việc, PMO được quyền nhắc escalated lên Giám đốc khối.

Minh họa mức ưu tiên/định mức kiểm soát

KPI dự án		40
Tiến độ		25
Chất lượng		25
Tài liệu		10

CHƯƠNG III. HỒ SƠ, BIỂU MẪU VÀ LƯU TRỮ

Điều 17. Hồ sơ bắt buộc

Hồ sơ	Người lập	Thời hạn lập	Lưu giữ
Project Charter	PM/Owner	Trước khởi động	05 năm
Kế hoạch dự án	PM	Trong 03 ngày sau phê duyệt	05 năm
Biên bản UAT	Nghiệp vụ/PM	Trước Go-live	05 năm
Báo cáo đóng dự án	PM	Trong 05 ngày sau nghiệm thu	05 năm

Điều 18. Nguyên tắc lưu trữ

- Tài liệu dự án lưu trên thư mục dự án hoặc công cụ quản lý dự án chính thức.
- Mã nguồn, script, cấu hình hệ thống phải lưu trên repository được phân quyền, không lưu bản duy nhất trên máy cá nhân.
- Biên bản phê duyệt, nghiệm thu, Change Request phải lưu cùng hồ sơ dự án.

Điều 19. Quy định về biểu mẫu

- BM.PMO.12.01 - Project Charter.
- BM.PMO.12.02 - Biên bản họp và action list.
- BM.PMO.12.03 - Phiếu Change Request.
- BM.PMO.12.04 - Biên bản UAT và nghiệm thu.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Các hành vi không được thực hiện

- Triển khai thay đổi lên hệ thống vận hành khi chưa được phê duyệt.
- Tự ý thay đổi phạm vi, bỏ qua UAT hoặc ký nghiệm thu thay người có thẩm quyền.
- Che giấu tình trạng chậm tiến độ, lỗi nghiêm trọng hoặc rủi ro bảo mật.
- Lưu tài liệu/mã nguồn dự án trên tài khoản cá nhân.

Điều 21. Bảng xử lý vi phạm tham chiếu

Hành vi	Biện pháp xử lý	Ghi chú
Không báo cáo chậm milestone	Nhắc nhở và ghi nhận đánh giá tháng	Tái phạm: báo Giám đốc khởi
Go-live khi chưa nghiệm thu	Dừng triển khai, rà soát trách nhiệm	Có thể xử lý kỷ luật
Làm mất dữ liệu/tài liệu dự án	Bồi hoàn thiệt hại nếu có	Theo mức độ ảnh hưởng
Ký nghiệm thu sai thực tế	Hủy nghiệm thu, xử lý trách nhiệm	Áp dụng với người ký và PM

Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, có hồ sơ chứng minh, cho phép người liên quan giải trình và không thay thế các nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu có.

PHỤ LỤC 01. CHECKLIST THỰC HIỆN

STT	Hạng mục kiểm tra	Đạt/Không	Ghi chú
1	Project Charter được phê duyệt		
2	Có timeline, milestone, RACI		
3	Tiêu chí nghiệm thu rõ ràng		
4	Rủi ro chính đã được cập nhật		
5	UAT hoàn tất và có biên bản		
6	Tài liệu bàn giao đủ trước đóng dự án		

Hướng dẫn sử dụng checklist

- Checklist phải hoàn thành trước cuộc họp đóng dự án.
- Mục không đạt phải có kế hoạch xử lý và người chịu trách nhiệm.

Người thực hiện và người phê duyệt chịu trách nhiệm ký xác nhận trên biểu mẫu điện tử hoặc bản giấy theo đúng thẩm quyền trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

PHỤ LỤC 02. BIỂU MẪU MINH HỌA VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A. Mẫu phiếu/biên bản tóm tắt

Mã biểu mẫu	BM.PMO.12.01
Tên dự án	
Project Owner / PM	
Mục tiêu thành công	
Ngày bắt đầu - kết thúc	
Tiêu chí nghiệm thu	

B. Hiệu lực thi hành

- Quy trình có hiệu lực từ ngày 01/07/2026 và áp dụng với dự án khởi động sau ngày này.
- PMO chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn công cụ và kiểm tra tuân thủ dự án.
- Dự án đang triển khai được khuyến nghị bổ sung hồ sơ theo quy trình trong vòng 30 ngày.

Nơi nhận	Trách nhiệm
Toàn thể CBNV VSF	Đọc, hiểu và tuân thủ
Văn phòng PMO & Khối Công nghệ	Chủ trì hướng dẫn, giải đáp và rà soát định kỳ
Khối Hành chính & Tuân thủ	Lưu bản gốc, công bố trên hệ thống tài liệu nội bộ

NGƯỜI SOẠN THẢO	KIỂM SOÁT TUÂN THỦ	TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, đóng dấu)